
PREFEITURA DE CABREÚVA - SP

Obra Bancos
REFORMA NO VESTIÁRIO DO BANANAL SINAPI - 12/2020 - SP

SICRO3 - 07/2020 - SP
SIURB INFRA - 07/2020 - 
São Paulo
CPOS - 11/2020 - SP
FDE - 10/2020 - SP

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 1.043,88
 100,00%
 1.043,88

 2 DEMOLIÇÃO  100,00%
 13.050,82

 100,00%
 13.050,82

 3 COBERTURA  100,00%
 30.246,52

 100,00%
 30.246,52

 4 ALVENARIA  100,00%
 617,24

 100,00%
 617,24

 5 ESQUADRIAS METÁLICAS  100,00%
 9.882,07

 20,00%
 1.976,41

 80,00%
 7.905,66

 6 ESQUADRIAS DE MADEIRA  100,00%
 2.436,15

 20,00%
 487,23

 80,00%
 1.948,92

 7 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%
 13.969,11

 20,00%
 2.793,82

 60,00%
 8.381,47

 20,00%
 2.793,82

 8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  100,00%
 5.243,97

 20,00%
 1.048,79

 80,00%
 4.195,18

 9 REVESTIMENTO  100,00%
 9.508,92

 20,00%
 1.901,78

 80,00%
 7.607,14

 10 PINTURA  100,00%
 7.778,06

 100,00%
 7.778,06

 11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%
 2.952,07

 100,00%
 2.952,07

 18,54%  49,42%  32,03%

 17.937,32  47.805,83  30.985,66
 18,54%  67,97%  100,0%

 17.937,31  65.743,14  96.728,81

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Danilo Guidini

Técnico em Edificações

B.D.I. Encargos Sociais
 23,35% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


