PREFEITURA DE CABREUVA - SP

Obra Bancos B.D.l.
REFORMA NO VESTIARIO DO BANANAL SINAPI - 12/2020 - SP 23,35%
SICRO3 - 07/2020 - SP
SIURB INFRA - 07/2020 -
Sao Paulo
CPOS -11/2020 - SP
FDE - 10/2020 - SP

Cronograma Fisico e Financeiro

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido
nos pregos unitario dos
insumos de mao de obra, de
acordo com as bases.

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
1.043.88
2 DEMOLIGAO 100,00% 100,00%
13.050.82_____13.050.82.
3 COBERTURA 100,00% 100,00%
30.246.52
4 ALVENARIA 100,00% 100,00%
617.24
5 ESQUADRIAS METALICAS 100,00% 20,00% 80,00%
9.882.07
6 ESQUADRIAS DE MADEIRA 100,00% 20,00% 80,00%
2.436.15
7 INSTALAGOES HIDRAULICAS 100,00% 20,00% 60,00% 20,00%
13.969.11 2.793.82 8.381.47 2.793.82
8 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 20,00% 80,00%
5.243.97 1.048.79 4.195.18
9 REVESTIMENTO 100,00% 20,00% 80,00%
9.508.92 1.901.78 7.607.14
10 PINTURA 100,00% 100,00%
7.778.06
1 SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
2.952.07
Porcentagem 18,54% 49,42% 32,03%
Custo 17.937,32 47.805,83 30.985,66
Porcentagem Acumulado 18,54% 67,97% 100,0%
Custo Acumulado 17.937,31 65.743,14 96.728,81
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Técnico em Edificagbes



