Prefeitura Municipal de Cabreuva-SP

OBRA: REFORMA - POLICLINICA WILSON FEDERZONI
LOCAL: RUA ANDRELINO SPINA, N° 100, BAIRRO JACARE, CABREUVA, SAO PAULO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. TOTAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL
ITEM | DESCRIGCAO DOS SERVICOS
VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR
01 |PROJETOS 4.884,97 - - - - - 4.884,97 4.884,97
3,00% 100,00% 100,00%
100%
02  |SERVIGOS PRELIMINARES 2.566,91 2.566,91 - - - - - 2.566,91
1,00% 100,00% 100,00%
100%
03 |SUPERESTRUTURA 2.172,01 2.172,01 - - - - - 2.172,01
1,00% 100,00% 100,00%
100%
ALVENARIA E OUTROS
04 | EMENTOS 6.535,61 6.535,61 - - - - - 6.535,61
4,00% 100,00% 100,00%
100%
05 |REVESTIMENTO DE PAREDES 11.012,97 5.506,49 2.753,24 2.753,24 - - - 11.012,97
6,00%) 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%
100%
ELEMENTOS DE MADEIRA E
06 |ETALICOS 7.364,96 1.472,99 - 2.945,98 2.945,98 - - 7.364,96
4,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%
100%
07  |PISOS INTERNOS 57.147,12 11.429,42 11.429,42 11.429,42 22.858,85 - - 57.147,12
31,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%
100%
RODAPES, PEITORIS E
08 |soLERAS 17.891,27 3.578,25 14.313,02 - - - - 17.891,27
10,00% 20,00% 80,00% 100,00%
100%
09 |PINTURA 57.747,13 - - 5.774,71 5.774,71 28.873,57 17.324,14 57.747,13
31,00% 10,00% 10,00% 50,00% 30,00% 100,00%
100%
10 |OUTROS COMPONENTES 5.467,26 - 5.467,26 - - - - 5.467,26
3,00% 100,00% 100,00%
100%
11 |SERVICOS FINAIS 12.018,27 - - - - 4.807,31 7.210,96 12.018,27
7,00% 40,00% 60,00% 100,00%
100%
TOTAL 184.808,48 33.261,69 33.962,94 22.903,36 31.579,55 33.680,87 29.420,07 184.808,48
18,0% 18,4% 12,4% 17,1% 18,2% 15,9% 100%
TOTAL ACUMULADO 184.808,48 33.261,69 67.224,63| 90.127,99 121.707,54 155.388,41 119.548,06
18,0% 36,4% 48,8% 65,9% 84,1% 64,7%




