
OBRA:

LOCAL:

TOTAL MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 TOTAL

VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR (R$) VALOR

01 PROJETOS                    4.884,97                               -                               -                               -                               -                               -                   4.884,97                 4.884,97 

3,00% 100,00% 100,00%

100%

02 SERVIÇOS PRELIMINARES                     2.566,91                    2.566,91                             -                               -                               -                               -                              -                   2.566,91 

1,00% 100,00% 100,00%

100%

03 SUPERESTRUTURA                    2.172,01                    2.172,01                             -                               -                               -                               -                              -                   2.172,01 

1,00% 100,00% 100,00%

100%

04
ALVENARIA E OUTROS 

ELEMENTOS 
                   6.535,61                    6.535,61                             -                               -                               -                               -                              -                   6.535,61 

4,00% 100,00% 100,00%

100%

05 REVESTIMENTO DE PAREDES                  11.012,97                    5.506,49                  2.753,24                  2.753,24                             -                               -                              -                11.012,97 

6,00% 50,00% 25,00% 25,00% 100,00%

100%

06
ELEMENTOS DE MADEIRA E 

METÁLICOS 
                   7.364,96                    1.472,99                             -                    2.945,98                  2.945,98                             -                              -                   7.364,96 

4,00% 20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

100%

07 PISOS INTERNOS                  57.147,12                  11.429,42                11.429,42                11.429,42                22.858,85                             -                              -                57.147,12 

31,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00% 100,00%

100%

08
RODAPÉS, PEITORIS E 

SOLEIRAS  
                 17.891,27                    3.578,25                14.313,02                             -                               -                               -                              -                17.891,27 

10,00% 20,00% 80,00% 100,00%

100%

09 PINTURA                   57.747,13                               -                               -                    5.774,71                  5.774,71                28.873,57              17.324,14              57.747,13 

31,00% 10,00% 10,00% 50,00% 30,00% 100,00%

100%

10 OUTROS COMPONENTES                    5.467,26                               -                    5.467,26                             -                               -                               -                              -                   5.467,26 

3,00% 100,00% 100,00%

100%

11 SERVIÇOS FINAIS                  12.018,27                               -                               -                               -                               -                    4.807,31                 7.210,96              12.018,27 

7,00% 40,00% 60,00% 100,00%

100%

TOTAL                184.808,48                  33.261,69                33.962,94                22.903,36                31.579,55                33.680,87              29.420,07            184.808,48 

18,0% 18,4% 12,4% 17,1% 18,2% 15,9% 100%

TOTAL ACUMULADO                184.808,48 33.261,69 67.224,63 90.127,99 121.707,54 155.388,41 119.548,06 

18,0% 36,4% 48,8% 65,9% 84,1% 64,7%
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