
ANEXO - CRONOGRAMA
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 % 100,00%

 R$ R$ 103.136,67

 % 100,00%

 R$ R$ 71.651,62

 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$ R$ 5.107,91 R$ 5.107,91 R$ 5.107,91 R$ 5.107,91 R$ 5.107,91

 % 100,00%

 R$ R$ 81.334,21

 % 50,00% 50,00% André Alessandro Vicente
 R$ R$ 33.787,77 R$ 33.787,77 Engenheiro Civil

 % 100,00% CHEFE DO SETOR DE OBRAS

 R$ R$ 22.177,40 Matrícula nº3676

 % 100,00%

 R$ R$ 297.660,08

 % 100,00%

 R$ R$ 176.448,55

 % 30,00% 40,00% 30,00%

 R$ R$ 172.535,87 R$ 230.047,83 R$ 172.535,87

 % 30,00% 40,00% 30,00%

 R$ R$ 37.184,57 R$ 49.579,43 R$ 37.184,57

 % 20,00% 40,00% 40,00%

 R$ R$ 570.655,64 R$ 1.141.311,27 R$ 1.141.311,27

 % 100,00%

 R$ R$ 148.084,30

 % 100,00%

 R$ R$ 1.897,93

 % 50,00% 50,00%

 R$ R$ 118.988,31 R$ 118.988,31

 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$ R$ 37.213,32 R$ 37.213,32 R$ 37.213,32 R$ 37.213,32 R$ 37.213,32

 % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

 R$ R$ 13.015,78 R$ 13.015,78 R$ 13.015,78 R$ 13.015,78

 % 100,00%

 R$ R$ 5.318,54

 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

 R$ R$ 20.372,74 R$ 20.372,74 R$ 20.372,74 R$ 20.372,74 R$ 20.372,74

 % 50,00% 50,00%

 R$ R$ 24.983,64 R$ 24.983,64

 % 100,00%

 R$ R$ 27.132,65

 % 100,00%

 R$ R$ 1.595,60

 % 50,00% 50,00%

 R$ R$ 72.015,11 R$ 72.015,11

 % 100,00%

 R$ R$ 4.115,19

 % 50,00% 50,00%

 R$ R$ 114.354,06 R$ 114.354,06

 % 50,00% 50,00%

 R$ R$ 36.932,46 R$ 36.932,46

 % 50,00% 50,00%

 R$ R$ 11.783,27 R$ 11.783,27

 % 50,00% 50,00%

 R$ R$ 16.897,24 R$ 16.897,24

 % 50,00% 50,00%

 R$ R$ 18.539,45 R$ 18.539,45

 % 100,00%

 R$ R$ 44.468,44

 % 100,00%

 R$ R$ 17.593,66

 % 20,00% 80,00%

 R$ R$ 15.876,16 R$ 63.504,65

 % 100,00%

 R$ R$ 24.271,00

 % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

 R$ R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79

 MENSAL 342.991,06R$          86.868,56R$          372.918,27R$            444.357,69R$          966.057,65R$            1.479.822,25R$        1.469.917,29R$        531.777,81R$            429.226,19R$        327.579,64R$        

 ACUM. 342.991,06R$          429.859,62R$        802.777,89R$            1.247.135,58R$       2.213.193,24R$         3.693.015,49R$        5.162.932,78R$        5.694.710,58R$        6.123.936,78R$     6.451.516,42R$    

33 ADMINISTRAÇÃO LOCAL  R$                       530.807,90 

 R$               6.451.516,42 

31 EQUIPAMENTOS  R$                         79.380,81 

32 LIMPEZA FINAL  R$                         24.271,00 

29 PAVIMENTAÇÃO  R$                         44.468,44 

30 PAISAGISMO  R$                         17.593,66 

27 CALÇADAS EXTERNAS  R$                         33.794,48 

28 CALÇADAS INTERNAS  R$                         37.078,90 

25 LOUÇAS E METAIS  R$                         73.864,92 

26 FECHAMENTOS  R$                         23.566,54 

23 COMUNICAÇÃO VISUAL  R$                            4.115,19 

24 PINTURA  R$                       228.708,11 

21 TELEFONIA (TUBULAÇÃO SECA)  R$                            1.595,60 

22 REVESTIMENTOS  R$                       144.030,21 

19 ILUMINAÇÃO  R$                         49.967,28 

20 PÁRA-RAIOS PARA EDIFICAÇÃO  R$                         27.132,65 

ESQUADRIAS  R$                       148.084,30 

17 GLP  R$                            5.318,54 

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$                       101.863,69 

15 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$                       186.066,61 

16 DETECÇÃO, COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIO  R$                         52.063,11 

TOTAL

05 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$                         67.575,54 

06 LOCAÇÃO DA OBRA  R$                         22.177,40 

 R$                         71.651,62 

03 ANDAIMES  R$                         25.539,54 

04 DEMOLIÇÕES  R$                         81.334,21 

02 CANTEIRO DE OBRAS

09 SUPERESTRUTURA  R$                       575.119,58 

10 PAREDES E DIVISÓRIAS  R$                       123.948,57 

07 FUNDAÇÃO PROFUNDA

ROSIMEIRE TIMPORIN

Secretaria de Meio Ambiente,

Obras e Serviços Urbanos

MESES
Item  Descrição

01 PROJETOS  R$                       103.136,67 

Valor

 R$                       297.660,08 

08 INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES)  R$                       176.448,55 

13 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$                            1.897,93 

14 PISOS  R$                       237.976,61 

11 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL  R$                    2.853.278,18 
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