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ANEXO - CRONOGRAMA
Item Descricao Valor MESES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
o1 PROJETOS RS 103.136,67 % 100,00%
R$ R$ 103.136,67
02 CANTEIRO DE OBRAS R$ 71.651,62 % 100,00%
R$ R$ 71.651,62
03 ANDAIMES RS 25.539,54 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ R$ 5.107,91 R$ 5.107,91 R$ 5.107,91 R$ 5.107,91 R$ 5.107,91
04 DEMOLICOES RS 81.334,21 % 100,00%
RS R$ 81.334,21
05 MOVIMENTAGAO DE TERRA RS 67.575,54 % 50,00% 50,00%
R$ R$ 33.787,77 RS 33.787,77
06 LOCAGAO DA OBRA RS 22.177,40 % 100,00%
R$ R$ 22.177,40
07 FUNDAGAO PROFUNDA R$ 207.660,08 |— 2 100,00%
R$ R$ 297.660,08
08 INFRAESTRUTURA (BLOCOS E BALDRAMES) R$ 176.448,55 | 100,00%
RS R$ 176.448,55
09 SUPERESTRUTURA RS 575.119,58 % 30,00% 40,00% 30,00%
R$ RS 172.535,87 RS 230.047,83 RS 172.535,87
10 PAREDES E DIVISORIAS R$ 123.948,57 |2 30,00% 40,00% 30,00%
R$ RS 37.184,57 RS 49.579,43 RS 37.184,57
1 COBERTURA E FECHAMENTO LATERAL R$ 2.853.278,18 % 20,00% 40,00% 40,00%
R$ R$ 570.655,64 R$ 1.141.311,27 R$ 1.141.311,27
12 ESQUADRIAS R$ 148.084,30 |— 2 100,00%
R$ RS 148.084,30
13 IMPERMEABILIZAGAO RS 1.897,93 % 100,00%
RS RS 1.897,93
14 PISOS RS 237.976,61 — % 50,00% 50,00%
R$ RS 118.988,31 RS 118.988,31
15 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 186.066,61 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
R$ R$ 37.213,32 R$ 37.213,32 RS 37.213,32 R$ 37.213,32 R$ 37.213,32
16 DETECGAO, COMBATE E PREVENCAO A INCENDIO RS 52.063,11 % 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
R$ R$ 13.015,78 R$ 13.015,78 R$ 13.015,78 R$ 13.015,78
17 e RS 5318542 100,00%
RS RS 5.318,54
18 INSTALAGOES ELETRICAS RS 101.863,69 % 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
RS RS 20.372,74 RS 20.372,74 RS 20.372,74 RS 20.372,74 RS 20.372,74
19 ILUMINACAO RS 49.967,28 % 50,00% 50,00%
RS RS 24.983,64 RS 24.983,64
20 PARA-RAIOS PARA EDIFICAGAO RS 27.132,65 % 100,00%
R$ RS 27.132,65
21 TELEFONIA (TUBULAGAO SECA) RS 1.595,60 % 100,00%
RS R$ 1.595,60
22 REVESTIMENTOS R$ 144.030,21 % 50,00% 50,00%
RS RS 72.015,11 RS 72.015,11
23 CDMUNICACAO VISUAL RS 4.115,19 % 100,00%
RS RS 4.115,19
24 PINTURA R$ 228.708,11 % 50,00% 50,00%
RS RS 114.354,06 RS 114.354,06
25 LOUCAS E METAIS RS 73.864,92 % 50,00% 50,00%
RS RS 36.932,46 RS 36.932,46
26 FECHAMENTOS RS 23.566,54 % 50,00% 50,00%
R$ RS 11.783,27 RS 11.783,27
27 CALCADAS EXTERNAS RS 33.794,48 % 50,00% 50,00%
RS RS 16.897,24 RS 16.897,24
28 CALCADAS INTERNAS R$ 37.078,90 % 50,00% 50,00%
RS RS 18.539,45 RS 18.539,45
29 PAVIMENTACAO RS 44.468,04 % 100,00%
RS RS 44.468,44
30 o R$ 17.593,66 % 100,00%
R$ R$ 17.593,66
31 EQUIPAMENTOS R$ 79.380,81 % 20,00% 80,00%
R$ RS 15.876,16 R$ 63.504,65
32 LIMPEZA FINAL R$ 24.271,00 % 100,00%
RS RS 24.271,00
33 ADMINISTRAGAO LOCAL RS ss007,90 | % 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
RS R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 RS 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79 R$ 53.080,79
TOTAL RS 6.451.516,42 |- MENSAL [ R$  342.991,06 [ RS 86.868,56 | R$ 372.918,27 [ RS 444.357,69 | R$ 966.057,65 | R$  1.479.822,25 | R$  1.469.917,29 | R$ 531.777,81 | R$  429.226,19 | R$ _ 327.579,64 |
T Acum.

[ rs

342.991,06 | R$

429.859,62 | RS

802.777,89 | R$

1.247.135,58 | RS

2.213.193,24 | R$

3.693.015,49 | RS

5.162.932,78 | R$

5.694.710,58 | RS 6.123.936,78 | R$ 6.451.516,42
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