Cronograma

Global

I:I Individual

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B
Empreendimentos

Programa

Planejamento

Modalidade

Urbano

Pav. Vias Publicas em Cabretva-SP

Agente financeiro Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 726.430,29 01 /11 / 2019
Localizac&o: Ruas Uruguai, Parte da Colombia, Parte da Chile, Tanzania, Quénia, Parte da Maranh&o, Vereador Jo&o Pedro da Silva e Piauf
Tipo de servigo: Infraestrutura Urbana
Item Discriminacdo Peso % VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Total Concedente Proponente Concedente Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente %
Bonfim
1.1 |Servicos Preliminares 0,15%) 1.150,44 1.057,00 93,44 1.057,00 93,44 0,15%
Drenagem - Av. Ver. José
12 Donato 2,30% 18.214,49 16.735,13 1.479,36 16.735,13 1.479,36 2,30%
13 Servigos Complementares - 0,27% 2.143,52 1.969,43 174,09 1.969,43 174,09 | 0,27%
"~ |Rua Humberto Donato el B R ! R ' '
Reciclagem e Pavimentagéo - o o
1.4 Av. Ver. José Donato 26,37%j 208.500,16 191.566,04 16.934,12 191.566,04 16934,12 26,37%
1.5 [Sinalizag&o Viaria - Bonfim 3,64% 28.750,62 26.415,53 2.335,09 26.415,53 2335,09 3,64%
16 Muro de Ala - Recuperagéo - 1,57% 12.426,84 11.417,55 1.009,29 11.417,55 1.009,29| 1,57%
" |Av. Ver. José Donato =070 e e s e s '
Parte Rua Pedro Federzoni e Marcelina Pazzini
da Costa
Drenagem - Parte Rua Pedro
2.1 |Federzoni e Marcelina Pazzini 0,58%| 4.571,69 4.200,38 371,31 4.200,38 371,31 0,58%
da Costa
Revestimento - Ruas
2.2 [Marcelina Pazzini da Costa e 12,89%| 101.887,03 93.611,90 8.275,13 93.611,90 8275,13 12,89%
Pedro Federzoni
Rua Venezuela
3.1 |Drenagem - Rua Venezuela 11,50%j 90.900,87 83.518,02 7.382,85 83.518,02 7.382,85( 11,50%
3.2 [Muro Ala- Rua Venezuela 0,17% 1.345,97 1.236,65 109,32 1.236,65 109,32| 0,17%
3.3 |Guias - Venezuela 2,67% 21.101,69 19.387,84 1.713,85 19.387,84 1.713,85| 2,67%
3.4 |Execucéo de Base - Venezuela 8,49% 67.121,57 61.670,04 5.451,53 61.670,04 5.451,53| 8,49%
35 Revestimento - Venezuela 12,93%j 102.252,76 93.947,92 8.304,84 93.947,92 8.304,84| 12,93%
Sinalizagéo Viaria - Rua
)0/ 0
3.6 Venezuela 0,89% 7.026,72 6.456,02 570,70 6.456,02 570,70 0,89%
Passeio Publico - Rua
3.7 Vi 3,83% 30.291,46 27.831,23 2.460,23 27.831,23 2.460,23| 3,83%
‘enezuela
Rua Nigeria
Execucéo de Base - Rua
4.1 Nigeria 3,50% 27.681,71 25.433,44 2.248,27 25.433,44 2.248,27| 3,50%
4.2 |Revestimento - Rua Nigéria 5,33% 42.175,12 38.749,71 3.425,41 38.749,71 3.425,41| 5,33%
Sinalizag&o Viaria - Rua
4.3 Nigéria 0,18% 1.397,00 1.283,55 113,45 1.283,55 113,45| 0,18%
4.4 |Passeio Publico - Rua Nigéria 2,75% 21.705,85 19.942,92 1.762,93 19.942,92 1.762,93( 2,75%
Total Simples 100,0% 790.645,51 726.430,30 64.215,21 346.972,96 30.671,83 47,77% | 379.457,34 33.543,38 52,24% 0,00 0,00 0,00%
otal
Acumulado 100,0% 790.645,51 726.430,30 64.215,21 346.972,96 30.671,83 47,77% | 726.430,30 64.215,21 100,0% 0,00 0,00 0,00%
29/01/2020

Néo foram realizado projeto executivos e levantamento topogréfico podendo haver acréscimo na planilha orgamentéria durante a execugdo das obras.
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Secretaria de Obras
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Secretario da Fazenda
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Prefeito Municipal

Agente Promotor




