
Cronograma Físico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Público - Modelo 1-B

x  Global

Item Peso %

Total Concedente  Proponente Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  % Concedente  Proponente  %

1.1 0,15%          1.150,44          1.057,00 93,44 1.057,00 93,44 0,15%

1.2 2,30%        18.214,49        16.735,13 1.479,36         16.735,13 1.479,36 2,30%

1.3 0,27%          2.143,52          1.969,43 174,09           1.969,43             174,09 0,27%

1.4 26,37%      208.500,16      191.566,04 16.934,12       191.566,04 16934,12 26,37%

1.5 3,64%        28.750,62        26.415,53 2.335,09         26.415,53 2335,09 3,64%

1.6 1,57%        12.426,84        11.417,55 1.009,29         11.417,55          1.009,29 1,57%

2.1 0,58%          4.571,69          4.200,38 371,31           4.200,38 371,31 0,58%

2.2 12,89%      101.887,03        93.611,90 8.275,13         93.611,90 8275,13 12,89%

3.1 11,50%        90.900,87        83.518,02 7.382,85        83.518,02 7.382,85 11,50%

3.2 0,17%          1.345,97          1.236,65 109,32          1.236,65 109,32 0,17%

3.3 2,67%        21.101,69        19.387,84 1.713,85        19.387,84 1.713,85 2,67%

3.4 8,49%        67.121,57        61.670,04 5.451,53        61.670,04 5.451,53 8,49%

3.5 12,93%      102.252,76        93.947,92 8.304,84        93.947,92 8.304,84 12,93%

3.6 0,89%          7.026,72          6.456,02 570,70          6.456,02 570,70 0,89%

3.7 3,83%        30.291,46        27.831,23 2.460,23        27.831,23 2.460,23 3,83%

4.1 3,50%        27.681,71        25.433,44 2.248,27        25.433,44 2.248,27 3,50%

4.2 5,33%        42.175,12        38.749,71 3.425,41        38.749,71 3.425,41 5,33%

4.3 0,18%          1.397,00          1.283,55 113,45          1.283,55 113,45 0,18%

4.4 2,75%        21.705,85        19.942,92 1.762,93        19.942,92 1.762,93 2,75%

100,0% 790.645,51 726.430,30 64.215,21 346.972,96 30.671,83 47,77% 379.457,34 33.543,38 52,24% 0,00 0,00 0,00%

100,0% 790.645,51 726.430,30 64.215,21 346.972,96 30.671,83 47,77% 726.430,30 64.215,21 100,0% 0,00 0,00 0,00%

Rosimeire Rabelo Santos Timporim 

 Individual Planejamento Urbano Pav. Vias Públicas em Cabreúva-SP      

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA     726.430,29  01  / 11  /  2019

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

Localização: Ruas Uruguai, Parte da Colombia, Parte da Chile, Tanzânia, Quênia, Parte da Maranhão, Vereador João Pedro da Silva e Piauí

Tipo de serviço: Infraestrutura Urbana

 Discriminação  Vl. Obras/Serviços  R$  Mês 01  Mês 02  Mês 03

Sinalização Viária - Bonfim

Muro de Ala - Recuperação - 

Av. Ver. José Donato

Parte Rua Pedro Federzoni e Marcelina  Pazzini 

da Costa

Drenagem  - Parte Rua Pedro 

Federzoni e Marcelina  Pazzini 

da Costa

Revestimento  - Ruas 

Marcelina Pazzini da Costa e 

Pedro Federzoni

Bonfim

Serviços Preliminares

Drenagem - Av. Ver. José 

Donato

Serviços Complementares - 

Rua Humberto Donato

Reciclagem e Pavimentação - 

Av. Ver. José Donato

Sinalização Viaria - Rua 

Nigéria

Passeio Público - Rua Nigéria

Muro Ala - Rua  Venezuela

Guias - Venezuela

Execução de Base - Venezuela

Rua Nigeria

Execução de Base - Rua 

Nigeria

Revestimento - Rua Nigéria

Rua Venezuela

Drenagem - Rua Venezuela

Total
 Simples

Acumulado

29/01/2020 Não foram realizado projeto executivos  e levantamento topográfico podendo haver acréscimo na planilha orçamentária durante a execução das obras.

Revestimento -  Venezuela

Sinalização Viaria - Rua 

Venezuela

Passeio Público - Rua 

Venezuela

Gabriel de Lima Cuqui Henrique Martin

Empresa Contratada Secretaria de Obras Secretário da Fazenda Prefeito Municipal Agente Promotor


