Cronograma

X Global Individual

Agente financeiro

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Publico - Modelo 1-B

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentacdo e Recape de Vias Urbanas

em Cabreulva - SP

Empreendimentos

Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 295.300,00 01 /02 / 2018
Localizagdo
Avenida Cabreuva - Bairro Jacaré - Cabrelva - SP
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Discriminacdo dos . A A A
Item ac Peso % VI. Obras/Servicos R$ Més 01 Més 02 Més 03
Servicos
Total Concedente Proponente | Concedente Proponente % Concedente Proponente % Concedente Proponente %
Pinhal

1 [Servigos Preliminares 0,27%) 1.034,25 785,42 248,83 785,42 248,83 0,27%

2 |Guias e Sarjetas 0,99%) 3.831,85 2.909,94 921,91 2.909,94 921,91 0,99%

3 |Drenagem 30,51% 118.641,77 90.097,47 28.544,30 29.732,17 9.419,62 | 10,17% 29.732,17 9.419,62 10,17% 30.633,14 9.705,06 10,17%

4 |Recapeamento 54,84% 213.234,62 161.932,00 51.302,62

5 Pavimentagéo 11,73%) 45.625,35 34.648,24 10.977,11

6 |Sevigcos Complementares 1,67%) 6.487,88 4.926,93 1.560,95
Total Simples 100,0% 388.855,72 295.300,00 93.555,72 30.517,59 9.668,45 10,44% 32.642,11 10.341,53 11,16% 30.633,14 9.705,06 10,17%

otal

Acumulado 100,0% 388.855,72 295.300,00 93.555,72 30.517,59 9.668,45 10,44% 63.159,69 20.009,98 21,60% 93.792,83 29.715,04 31,77%
11/09/2017

Data

Empresa Contratada

Eng° Civil Rodrigo da Costa
Resp. Fiscalizagéo

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




Cronograma

X |Global

| | Individual

Cronograma Fisico-Financeiro - Recursos do OGU - Setor Pablico - Modelo 1-B

Programa

Planejamento Urbano

Modalidade

Pavimentacdo e Recape de Vias
Urbanas em Cabrelva - SP

Empreendimentos

Agente financeiro Empresa Valor do repasse - R$ Inicio da obra
CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 295.300,00 01 /02 / 2018
Localizagao
Avenida Cabreuva - Bairro Jacaré - Cabrelva - SP
Tipo de servigo
Infraestrutura Urbana
Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
Concedente| Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Concedente | Proponente % Conced Proponente % Concedent| proponente %
40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71%
17.324,12 5.488,56 5,87% | 17.324,12 5.488,56 5,87%
4.926,93 1.560,95 1,67%
40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% 40.483,00 12.825,66 13,71% | 17.324,12 5.488,56 5,87% | 22.251,05 7.049,51 7,54%
134.275,83 42.540,70 45,48% | 174.758,83 | 55.366,35 | 59,19% | 215.241,83 | 68.192,01 72,90% | 255.724,83 81.017,66 | 86,61% | 273.048,95 86.506,22 92,48% ] 295.300,00 | 93.555,72 100%

11/08/2017
Data

Empresa Contratada

Eng° Civil Rodrigo da Costa
Resp. Fiscalizagéo

Henrique Martin
Prefeito Municipal

Agente Promotor




