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PLANILHA LEVANTAMENTO EVENTOS

N2 OPERACAQ GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE OBJETO
1056131-01 Mturismo Infraestrutura turistica Repasse recursos OGU nivel 1 Construcdo Centro.apoio turista e Reforma praca.Comendador -
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Cabreiva Cabretva - SP Rua Marechal Floriano Peixoto, 158 Praca Comendador
DATA BASE DESONERACAO LOCALIDADE DO SINAPI DESCRICAO DQ LOTE DATA INICIO TOTAL PERIODOS
set/19 Nio SAO PAULO /.SP Infraestrutura turistica 01/02/2019 12 meses
CRONOGRAMA PREVISTO
EVENTO FRENTE / PERIODO
NI

1 1.1 -Placa ifi (,‘ﬁ o 1
2 3.1.2 - Fechamentos provisérios com tapumes 1
3 3.1.3 - Protecdo de percursos para pedestres 1
4 12

3.1.4 - Desmobilizagdo final
onstriigdo Centro

3.2.1.1 - Remogdes e demoli¢ctes

3.2.1.2.1 - Canteiro B

3.2.1.2.2 - Canteiro D

3.2.1.2.3 - Areas externas

3.2.2.1 - Muros de contegio

3.2.2.3 - Escadas laterais

3.2.2.4 - Reaterro caixa interna deck

3.2.3 - Construgdo deck - estrutura de madeira

3.2.4 - Revestimento e pintura

3.2.5 - Guarda-corpos

imentagio 4

16 3.3.1.1 - Gabarito, execugdo e concretagem d:a brocas
17 3.3.1.2 - Baldrames

18 3.3.1.3 - Contrapisos

19 3.3.1.4 - Botafora

20 3.3.2.1 - Alvenaria

21 3.3.2.2 - Pilares

22 3.3.2.3 - Vigas

23 3.3.2.4 - Vergas, contraverga e canaleta corrida

24 3.3.2.5 - Lajes nervuradas

1
1
3
3
3
4
4
7
9
9
9
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25 3.3.3 - Impermeabilizacédo da cobertura 6
26 3.3.4 - Telhado caixa d'agua e iguas pluviais 7
27 3.3.5 - Esquadrias de alum{nio 7
28 3.3.6 - Revestimentos paredes e tetos 7
29 3.3.7 - Revestimento pisos 8
30 3.3.8 - Pintura 9
31 3.3.9 - Instalag6es prediais elétricas e de iluminacéo, de telefonia e dados 9
32 3.3.10.1.1 - Instalagées de agua fria 6
33 3.3.10.1.2 - Instalagdes de esgoto 6
34 3.3.10.2 - Lougas, metais e acessoérios 9
35 3.3.11 - Instalagges ar condicionado 10
36 3.4.1.1 - Remogdo de pavimento intertravado 4
37 3.4.1.2 - Demoligdo parcial sanitario semi-enterrado 4
38 3.4.1.3 - Aterro compactado 5
39 3.4.2.1 - Muretas perimetrais 6
40 3.4.2.2 - Preparagdo do solo e plantio de forracao - (41,95 m2 + 41,10 m2) 7
41 3.4.2.3 - Levantamento de tamp3Zo de poco de visita 8
42 3.4.3 - Reassentamento de pavimento intertravado 8
) s E

3.5.1.1 - Podotatil paver de concreto
3.5.1.2 - Podotatil borracha

3.5.1.3 - Grelha pluvial acessibilidade - NBR 9050:2015

3.5.2.1 - Escada 01 - 02 corrimaos laterais (L = 2,3 m), 01 corrimao intermediario (L = 2,3 m)
3.5.2.2 - Escada 02 - 02 corrimaos laterais (L = 2,85 m)

3.5.2.3 - Escada 03 - 02 corrimaos laterais (2,2 m)

3.5.2.4 - Escada 04 - 01 corrimao lateral (1,8 m), 01 corrimao intermediario (1,8 m), 01 corrimac
3.5.2.5 - Corrimao avulso - L = 4,20 m

3.5.3.1 - Rampas - 04 unidades

W WO WO WO WO WO
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53 3.6.1.1 - Remocao de mobiliario urbano existente 2
54 | 3.6.1.2.1 - Lixeiras metalicas - 12 unidades 11
55 3.6.1.2.2 - Paraciclos horizontais : 11
56 3.6.1.2.3 - Bancos de madeira tratada 11
57 3.6.2.1 - Pergolados de madeira 10
58 3.6.2.2 - Gradil metalico do coreto 10
59 3.6.2.3 - Forro de madeira do coreto 10
60 3.6.2.4 - Embasamento e escada de alvenaria do coreto 10
61 3.6.2.5 - Calhas de chapa de aco do coreto 10 -
62 3.6.2.6 - Empunhadura de madeira do gradil do coreto 10
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63 3.6.2.7 - Pilares metalicos do coreto
64 3.6.2.8 - Gradil guarda-corpo rua Marechal
65 3.6.3 - Recuperacao de pecas de granito
66 - Limpeza / hidrojateam

5 i

3.7. 1 Servicos e]étrlcos preliminares

68 3.7.2 Infraestrutura elétrica

69 3.7.3 - Padrio de entrada - "ELEKTRO"
70 3.7.4 - Caixas

71 3.7.5 - Distribuicio

72 3.7.6 - Circuitos elétricos

73 3.7.7 - Disjuntores

74 3.7.8 - Luminarias

3.79- llummagao decorativa
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Observagio: Perfodos mensais, numerados a partir do fnicio previsto da obra.

Cabreuva 13 de ever iro de 2020 ' o
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