
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA
Rua Floriano Peixoto, 158 - Centro - Cabreúva - SP

CEP 13315-000 | Fone (11) 4528-8300 – 4528-1080
Secretaria de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos

Dados da Obra
Objeto DRENAGEM, RECAPEAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA
Local BAIRRO COLINA - CABREÚVA-SP
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RODRIGO COSTA MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES ANTÔNIO CARLOS MANGINI
ENGENHEIRO CIVIL - PLANEJAMENTO E OBRAS ENGENHEIRO CIVIL - SECRETÁRIO MUNICIPAL PREFEITO MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP

CREA 5063802300/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
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07 SINALIZAÇÃO VIÁRIA R$ 561.482,65 4,33%
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Item Descrição dos Serviços TOTAL (%)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 3.433,28 0,03%

MÊS 01

-R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

02 SERVIÇOS INICIAIS R$ 1.007.703,88 7,78%

05 RECOMPOSIÇÃO DE BASE R$ 2.299.750,58 17,75%

06 RECOMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO R$ 7.757.201,32 59,87%

08 REPAROS LOCALIZADOS R$ 744.422,40 5,75%

25,00% 25,00% 25,00%

-R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          

24.650,21R$                               -R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          

100.770,39R$                             100.770,39R$                             100.770,39R$                             100.770,39R$                             100.770,39R$                             

25,00% 25,00% 25,00%

09 LIMPEZA FINAL R$ 42.826,53 0,33%
42.826,53R$                               -R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          

10 LOMBADAS R$ 28.717,17 0,22%
-R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          

12,57% 11,64% 7,20%
1.629.186,08R$                          821.967,89R$                             1.629.186,08R$                          1.507.576,43R$                          932.638,79R$                             

1.013.062,25R$                          
14,16% 26,74% 39,31% 50,95% 58,14%

1.835.030,14R$                          3.464.216,22R$                          5.093.402,30R$                          6.600.978,73R$                          7.533.617,52R$                          

04 DRENAGEM R$ 486.438,60 3,75%
121.609,65R$                             121.609,65R$                             121.609,65R$                             -R$                                          -R$                                          

03 GUIAS E SARJETAS R$ 24.650,21 0,19%
100,00%

6,34% 12,57%
TOTAL MENSAL

% TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO
% TOTAL ACUMULADO 7,82%
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RODRIGO COSTA MAXWELL CAVALCANTE RODRIGUES
ENGENHEIRO CIVIL - PLANEJAMENTO E OBRAS ENGENHEIRO CIVIL - SECRETÁRIO MUNICIPAL

CREA 5063802300/SP SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

ANTÔNIO CARLOS MANGINI

PREFEITO MUNICIPAL DE CABREÚVA/SP
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100,00%

-R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          -R$                                          28.717,17R$                               

860.585,57R$                             932.638,79R$                             932.638,79R$                             
7,20% 7,20% 7,20% 7,20% 6,42%

932.638,79R$                             932.638,79R$                             831.868,40R$                             
6,64%

8.466.256,30R$                          9.398.895,09R$                          10.331.533,87R$                        11.264.172,66R$                        12.096.041,05R$                        12.956.626,62R$                        
65,34% 72,54% 79,74% 87,42% 93,36% 100,00%
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