
Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2023

SBC - 05/2023

SICRO3 - 01/2023

ORSE - 02/2023

SIURB - 07/2022

SIURB INFRA - 07/2022

CPOS/CDHU - 03/2023

AGETOP RODOVIARIA - 05/2023

23,38%

Item Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

1
100,00%

R$  101.575,83

100,00%

R$  101.575,83

2
100,00%

R$  20.735,19

100,00%

R$  20.735,19

3
100,00%

R$  17.802,54

40,00%

R$  7.121,02

60,00%

R$  10.681,52

4
100,00%

R$  128.182,40

50,00%

R$  64.091,20

50,00%

R$  64.091,20

5
100,00%

R$  51.299,47

40,00%

R$  20.519,79

60,00%

R$  30.779,68

6
100,00%

R$  17.526,96

100,00%

R$  17.526,96

7
100,00%

R$  25.871,34

100,00%

R$  25.871,34

8
100,00%

R$  100.790,87

60,00%

R$  60.474,52

40,00%

R$  40.316,35

9
100,00%

R$  16.284,93

100,00%

R$  16.284,93

10
100,00%

R$  9.717,99

100,00%

R$  9.717,99

11
100,00%

R$  4.019,38

30,00%

R$  1.205,81

70,00%

R$  2.813,57

12
100,00%

R$  69.799,20

20,00%

R$  13.959,84

20,00%

R$  13.959,84

20,00%

R$  13.959,84

20,00%

R$  13.959,84

20,00%

R$  13.959,84

13
100,00%

R$  53.509,37

100,00%

R$  53.509,37

14
100,00%

R$  15.737,83

100,00%

R$  15.737,83

31,11% 14,02% 12,33% 17,77% 24,76%

 R$     196.901,25  R$       88.732,56  R$        78.051,04  R$     112.444,89  R$      156.723,56 

31,11% 45,13% 57,47% 75,24% 100,0%

 R$     196.901,24  R$     285.633,81  R$     363.684,85  R$     476.129,74  R$     632.853,30 

FRESAGEM E RECAPEAMENTO

GUIAS E SARJETAS

SINALIZAÇÃO

PASSEIO

SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÃO DA PONTE

FUNDAÇÃO

ADUELAS

MURO DE ALA

GUARDA-CORPO

Cronograma Físico e Financeiro - Travessia do Piraí I

Custo Acumulado

DESASSOREAMENTO

DESVIO - 7,5M X 8,00M COM DUAS GALERIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Descrição

Porcentagem Acumulado

Custo

Porcentagem

PAVIMENTAÇÃO



Bancos B.D.I.
SINAPI - 04/2023

SBC - 05/2023

SICRO3 - 01/2023

ORSE - 02/2023

SIURB - 07/2022

SIURB INFRA - 07/2022

CPOS/CDHU - 03/2023

AGETOP RODOVIARIA - 05/2023

23,38%

Item Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

Cronograma Físico e Financeiro - Travessia do Piraí I

Descrição

__________________________________________

Antônio C. Mangini

Prefeito do Município de Cabreúva

______________________________________________

_________________

Engenheiro Civil

___________________________________________

Maxwell C. Rodrigues

Secretário de Meio Ambiente, Obras e Serviços Urbanos


