
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Convênios com Munícipios e Entidades Não Governamentais

OBRA: PRAZO PROPOSTO CONVÊNIO DATA BASE: 

INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio dezembro-19

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

  

1.1 Serviços Preliminares
  11.499,92

1.2 Recapeamento Asfáltico Binder

28.986,95

1.3 Recapeamento Asfáltico CBUQ

30.998,70

1.4 Lombada

2.459,35

1.5 Sinalização Viária

1.941,37

2.1 Serviços Preliminares

12.080,89

2.2 Recapeamento Binder

44.239,20

2.3 Recapeamento CBUQ

47.309,45

2.4 Sinalização Viária

3.903,74

2.5 Serviços Complementares

9.984,53

T O T A L 193.404,10

OBS: Não foi realizado projeto executivo podendo haver alterações nos quantitativos e valores indicados em planilha

ASSINATURA: 

Rosimeire R. S. Timporim Gabriel Lima Cuqui

Secretária de Meio Ambiente, Secretário da Fazenda

Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - LICITAÇÃO

MUNICÍPIO

CABREÚVA

Recapeamento asfáltico

PERÍODO: 60 dias PERÍODO: 60 dias PERÍODO: 60 dias

PRAZO DE EXECUÇÃO:                0 a 60 dias PRAZO DE EXECUÇÃO:          61 a 120 dias PRAZO DE EXECUÇÃO:     121 a 180 dias
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