CRONOGRAMA Fisl

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CO FINANCEIRO - LICITACAO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICIPIO
Subsecretaria de Convénios com Municipios e Entidades Nao Governamentais CABREUVA
OBRA: PRAZO PROPOSTO CONVENIO DATA BASE:
Recapeamento asfaltico INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio dezembro-19
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 60 dias PERIODO: 60 dias PERIODO: 60 dias TOTAL
PRAZO DE EXECUCAO: 0a60dias | PRAZODEEXECUCAO:  61a 120 dias PRAZO DE EXECUCAO: 121 a 180 dias o
11 |Servicos Preliminares [ |
11.499,92 11.499,92
12 |Recapeamento Asfaltico Binder |
28.986,95 28.986,95
13 |Recapeamento AsfalticoCBUQ |
30.998,70 30.998,70
14 JLombada [
2.459,35 2.459,35
15 |Sinalizagéo Viaria [
1.941,37 1.941,37
21 |Servigos Preliminares | |
12.080,89 12.080,89
22 |Recapeamento Binder | |
44.239,20 44.239,20
23 |RecapeamentoCBUQ | |
47.309,45 47.309,45
24 |Sinalizagéo Viaria |
3.903,74 3.903,74
25 |Servicos Complementares | L
9.984,53 9.984,53
TOTAL 71.485,57 58.779,44 63.139,09 193.404,10
oBs: Nao foi realizado projeto executivo podendo haver alteragdes nos quantitativos e valores indicados em planilha
ASSINATURA:

Rosimeire R. S. Timporim
Secretaria de Meio Ambiente,
Obras e Servigos Urbanos

Gabriel Lima Cuqui

Secretario da Fazenda




