PREFEITURA MUNICIPAL DE CABREUVA

Obra: REFORMA EMEB OLGA CLINI MALVEZZI
Preco base: FDE - outubro 2015

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$)
1 |SERVICOS PRELIMINARES 4.869,72
2 [MOVIMENTO DE TERRAS 2.556,54
3 [INFRAESTRUTURA 4.035,91
4 |SUPERESTRUTURA muro de arrimo 5.504,97
5 |ALVENARIAS E FECHAMENTOS 11.695,31
6 |ELEMENTOS DE MADEIRA E METALICOS 4.147,00
7 |COBERTURA 12.690,81
8 |[PINTURAS 64.517,29
9 _|SERVICOS COMPLEMENTARES 2.555,37

Custo TOTAL com BDI incluso | 112.572,92 | 45.798,34 | 61.349,89 | 5.424,69

André Alessandro Vicente
Engenheiro Civil
CREA 506.102.783-7
Secretaria Municipal de Educacéo

Cabreliva,19 de novembro de 2015.
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