
x  Global

Item Peso % Investimento Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08 Mês 09

1 0,46%            2.317,26          2.317,26 

2 4,86%           24.313,93        24.313,93 

3 35,01%         175.051,20        87.525,60        87.525,60 

4 4,65%           23.272,97          5.818,24          5.818,24          5.818,24          5.818,24 

5 37,50%         187.491,78        46.872,95        46.872,95        46.872,95        46.872,95 

6 2,98%           14.922,02          7.461,01          7.461,01 

7 2,09%           10.458,47        10.458,47 

8 1,06%            5.319,43          5.319,43 

9 0,38%            1.896,30          1.896,30 

10 3,78%           18.891,88          9.445,94          9.445,94 

11 3,78%           18.908,37          9.454,19          9.454,19 

12 2,56%           12.810,28        12.810,28 

13 0,66%            3.300,26          3.300,26 

14 0,21%            1.045,85          1.045,85 

26.631,19 87.525,60 93.343,84 74.947,41 71.591,31 77.923,27 46.872,95 9.357,31 11.807,12

100,00% 500.000,00 26.631,19 114.156,79 207.500,63 282.448,04 354.039,35 431.962,63 478.835,57 488.192,88 500.000,00

Cronograma Físico-Financeiro

PARA RAIOS

Prefeito Municipal Secretario de Obras
Henrique Martin Engº Paulo Sergio Storani Segre

Total
 Simples

Acumulado

21 / 01 / 2016

Data

ESQUADRIAS DE MADEIRA

VIDROS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E 
ACESSÓRIOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

ESQUADRIAS METALICAS

PROJETOS EXECUTIVOS

Reforma do Terminal Rodoviario

 Discriminação dos 
serviços

Localização 

Avenida Marginal - Centro - Cabreuva - SP

Tipo de serviço

SERVIÇOS PRELIMINARES

REFORMA DA COBERTURA

ALVENARIA E REVESTIMENTO

PISOS 

PINTURA E SINALIZAÇÃO

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  PREFEITURA DE CABREÚVA    493.100,00  01  / 03  /  2016

Agente financeiro  Empresa Valor do repasse - R$  Início da obra

 Individual Planejamento Urbano Sistemas de transporte Urbano Reforma Terminal Rodoviario

Cronograma Programa Modalidade Empreendimentos


