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Cronograma Programa Modalidade

X Global Individual lanejamento Urbano Spstemas de transporte Urbano

Empreendimentos

Reforma Terminal Rodoviario

Agente financeiro Empresa

Valor do repasse - R$

Inicio da obra

CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA DE CABREUVA 493.100,00 01 /03 / 2016
Localizacéo
Avenida Marginal - Centro - Cabreuva - SP
Tipo de servigo
Reforma do Terminal Rodoviario
Discriminac¢éo dos . ~ ~ R ~ ~ " A " .
Item serviggs Peso % | Investimento| Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09
1 |[PROJETOS EXECUTIVOS 0,46% 2.317,26 2.317,26
2 |SERVICOS PRELIMINARES 4,86% 24.313,93 24.313,93
3 |REFORMA DA COBERTURA 35,01% 175.051,20 87.525,60 87.525,60
4 |ALVENARIA E REVESTIMENTO 4,65% 23.272,97 5.818,24 5.818,24 5.818,24 5.818,24
5 |PISOS 37,50% 187.491,78 46.872,95 46.872,95 46.872,95 46.872,95
6 |PINTURA E SINALIZACAO 2,98% 14.922,02 7.461,01 7.461,01
7 |ESQUADRIAS METALICAS 2,09% 10.458,47 10.458,47
8 |ESQUADRIAS DE MADEIRA 1,06% 5.319,43 5.319,43
9 |VIDROS 0,38% 1.896,30 1.896,30
INSTALACOES HIDRAULICAS E
10" |aceSsORIOS 3.78% 18.891,88 9.445,94 9.445,94
11 |INSTALACOES ELETRICAS 3,78% 18.908,37 9.454,19 9.454,19
12 |PARA RAIOS 2,56% 12.810,28 12.810,28
13 |INSTALACOES DE INCENDIO 0,66% 3.300,26 3.300,26
14 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,21% 1.045,85 1.045,85
Total Simples 26.631,19 87.525,60 93.343,84 74.947,41 71.591,31 77.923,27 46.872,95 9.357,31 11.807,12
ota
Acumulado 100,00% | 500.000,00 26.631,19 114.156,79 207.500,63 282.448,04 354.039,35 431.962,63 478.835,57 488.192,88 500.000,00
21/01/2016 Henrique Martin EngP Paulo Sergio Storani Segre
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