
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  30 dias da data da assinatura do convênio julho-15

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 
assinatura do convênio

PRAZO DE EXECUÇÃO:                
690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 
em até 0 dias após a 

aprovação da prest.contas da 
parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    
0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 
em até 0 dias após a 

aprovação da prest.contas da 
parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    
0 dias

PREFEITURA MUNICIPAL CABREÚVA                                                
Secretaria de Obras

MUNICÍPIO

CABREÚVA

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 720 dias

CASA CIVIL/ UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

INFRAESTRUTURA URBANA

PERÍODO: 0 diasPERÍODO: 0 dias

 OBRA.: AVENIDA PASCOAL SANTILI

m² 6,00

R$ 2.355,84

m³ 100,40

R$ 11.156,80

m² 3.168,00

R$ 237.819,41

m² 4.213,84

R$ 98.179,74

unid 10,00

R$ 2.678,24

0,00

0,00

0,00

0,00

RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 102.190,03

T O T A L 352.190,03

Henrique Martin

Prefeito Municipal

Engº Paulo Sergio Storani Segre

Secretário de Obras

1
2.355,84

SERVIÇOS PRELIMINARES
6,00

3
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO E 
RECONSTITUIÇÃO

3.168,00

237.819,41

2
FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE 
PEDESTRE

100,40

11.156,80

5
10,00

2.678,24
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4
4.213,84

98.179,74
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

7

6

0,00

250.000,00 0,00

102.190,03

0,00

352.190,03 0,00

Prefeito MunicipalSecretário de Obras
Crea-SP nº 060.159.190-8


