PREFEITURA MUNICIPAL CABREUVA
Secretaria de Obras

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FiSICO - DESEMBOLSO E APLICAGAO DOS RECURSOS

CASA CIVIL/ UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICIPIOS MUNICI’P]O
CABREUVA
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INFRAESTRUTURA URBANA INICIO: 30 dias da data da assinatura do convénio julho-15
OBRA.: AVENIDA PASCOAL SANTILI FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 720dias PERIODO: 0 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE LIBERAGCAO: | PRAZO DE EXECUCAO: | PRAZO DE LIBERAGCAO: | PRAZO DE EXECUCAO: [ PRAZO DE LIBERAGCAO: | PRAZO DE EXECUCAO:
ITEM SERVICOS UNIDADE em até30 dias apés a 690dias em até0 dias apés a 0 dias em até0 dias apés a 0 dias
assinatura do convénio aprovacao da prest.contas [da aprovacao da prest.contas [da
parcela anterior parcela anterior
2
1 |SERVICOS PRELIMINARES m 6,00 6,00
R$ 2.355,84 2.355,84
2 FAIXA ELEVADA PARA TRAVESSIA DE m3 100,40 100,40
PEDESTRE R$ 11.156,80 11.156,80
3 DEMOLIQAO DE PAVIMENTO E m2 3.168,00 3.168,00
RECONSTITUICAO R$ 237.819,41 237.819,41
L 2
4 |RECAPEAMENTO ASFALTICO m 421384 421384
R$ 98.179,74 98.179,74
5 |SERVICOS COMPLEMENTARES unid 10,00 10,00
R$ 2.678,24 2.678,24
6 0,00
0,00
7 0,00
0,00
RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00
RECURSOS PROPRIOS 102.190,03 102.190,03
TOTAL 352.190,03 0,00 0,00 352.190,03
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Secretario de Obras
Crea-SP n° 060.159.190-8

Henrique Martin

Prefeito Municipal




