
ITEM DESCRIÇÃO TOTAL Mês 01 Mês 02 Mês 03 TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA EM DIVERSAS VIELAS

294.655,05R$              88.396,52R$       88.396,52R$          117.862,02R$     294.655,05R$     

100,00% 30,00% 30% 40% 100,00%

TOTAL 294.655,05R$              88.396,52R$            88.396,52R$                117.862,02R$          294.655,05R$         

100,00% 30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

TOTAL ACUMULADO 294.655,05R$              88.396,52R$            176.793,03R$              294.655,05R$          

30,00% 60,00% 100,00%

Paulo Sérgio Storani Segre

Eng. Civil – Secretário de Obras
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