
Obra: Reforma Telhado Emercial Miguel Elpidio".

Preço base: FDE - Julho 2016 Cabreúva, 30 de agosto de 2016.

Cronograma Fisico Financeiro

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES          3.961,87 100%

2 RETIRADAS 7.842,09         75% 25%

3 SUPERESTRUTURA 1.792,91 75% 25%

4 ELEMENTOS DE MADEIRA E METÁLICOS 2.016,70 40% 60%

5 REVESTIMENTOS DE PAREDES 7.698,00 50% 25% 25%

6 COBERTURA 28.636,48 25% 25% 50%

7 PISOS INTERNOS 24.540,30 50% 50%

8 PINTURA 17.923,63 50% 50%

9 FORROS 12.868,80 80% 20%

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRONICA 127/220v 10.518,15 40% 60%

11 AGUAS PLUVIAIS 4.606,52 25% 50% 25%

12 SERVIÇOS FINAIS 1.603,20 50% 50%
Custo TOTAL com BDI incluso 124.008,64     
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